
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2023 № 3047

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 07.03.2023
№ 1-2023 на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту: «Дороги в мкр.Юрьевец»

В  соответствии  с  частью  65.1  статьи  112  Федерального  закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.04.2022  №  680

«Об  установлении  порядка  и  случаев  изменения   существенных  условий

государственных  и  муниципальных контрактов,  предметом которых  является

выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,

сносу объекта капитального строительства,  проведение работ по сохранению

объектов  культурного  наследия»,  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  06.03.2023  №  348  «О  приостановлении  действия  абзаца

четвертого  подпункта  «А»  и  подпункта  «Б»  пункта  18  Положения  о  мерах

по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров

авансовых  платежей  при  заключении  государственных  (муниципальных)

контрактов в 2023 году» постановляю:

1.  Согласовать  изменение  существенных  условий  муниципального

контракта с ООО «КапДорСтрой-НН» от 07.03.2023 № 1-2023 на выполнение

строительно-монтажных работ на объекте: «Дороги в мкр.Юрьевец», установив

аванс в размере 41%, что составляет:

-  I этап: 129 221 118 (Сто двадцать девять миллионов двести двадцать

одна тысяча сто восемнадцать) руб. 08 коп.;
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- II этап: 13 134 279 (Тринадцать миллионов сто тридцать четыре тысячи

двести семьдесят девять) руб. 48 коп.;

- III этап: 92 400 860 (Девяносто два миллиона четыреста тысяч восемьсот

шестьдесят) руб. 81 коп.

2.  Управлению  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира  заключить  дополнительное  соглашение  к  муниципальному

контракту с ООО «КапДорСтрой-НН» от 07.03.2023 № 1-2023 на выполнение

строительно-монтажных  работ  на  объекте:  «Дороги  в  мкр.Юрьевец»,

предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего

постановления.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Сысуева С.А.

Глава города Д.В. Наумов


