
Информация 
по результатам проверки управления архитектуры, строительства и  

земельных ресурсов администрации города и МБУ «Владстройзаказчик»  
целевого использования средств адресной инвестиционной программы города,  

выделенных в период 2010-2011 годы на финансирование строительства  
муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова

            В  соответствии  с  утвержденным  планом  работы  отдела  финансов 
производственных  отраслей  и  управления  внутренним  долгом  финансового 
управления  города  Владимира  проведена  проверка  в  управлении  архитектуры, 
строительства  и  земельных  ресурсов  администрации  города  и 
МБУ  «Владстройзаказчик»  целевого  использования  средств  адресной 
инвестиционной  программы  города,  выделенных  в  период  2010-2011  годы  на 
финансирование  строительства  муниципального  многоэтажного  жилого  дома  по 
ул.Тихонравова.

В ходе проверки установлено следующее:
1.  В  проверяемом  периоде  финансирование  расходов  по  строительству 

объекта  осуществлялось  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
муниципального образования город Владимир.

2.  В  ходе  проверки  предъявлен  полный  пакет  документов  на  открытие 
финансирования,  предусмотренный  «Положением  о  формировании  и 
финансировании адресной инвестиционной программы города».

3.  Основные  условия  муниципального  контракта  подрядной  организацией 
соблюдены.

4.  В  проверяемом  периоде  на  финансирование  строительства  объекта 
осуществлялось  привлечение  средств  областного  бюджета  на  условиях 
софинансирования: в 2010 году – 57 303,3 тыс.руб. и в 2011 году (плановый объем) 
-  32 363 тыс.руб.

5. По итогам за 2010 год освоение бюджетных средств составило 100%, в 
2011  году  (по состоянию на  04.10.2011г.)  средства  бюджета  города  освоены на 
97,8%  и  средства  областного  бюджета  на  90,7%.  На  момент  проверки  объем 
неосвоенных  средств  областного  бюджета,  выделенных  в  2011  году  составил 
3 003, 87936 тыс.руб.

6.  Анализ  движения  бюджетных  средств  с  момента  финансирования 
главного распорядителя до перечисления средств на счет подрядной организации 
указывает  на  отсутствие  длительных  задержек  средств  на  счетах  управления 
архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МБУ «Владстройзаказчик».

7.  На  момент  проверки  по  объекту  дебиторской  задолженности  перед 
бюджетом не имеется. 

По  муниципальному  контракту  технологического  присоединения  объекта  к 
электрическим сетям от 23.12.2010 № 336/269/57 на общую сумму 2 835,3512 тыс.руб. 
МБУ  «Владстройзаказчик»  оплачен  аванс  по  2  этапу  присоединения  в  сумме 
708, 8378 тыс.руб. (финансирование от 15.06.2011г.), который на момент проверки не 
подтвержден актом выполненных работ.

В  результате  проведенной  проверки  фактов  нецелевого  использования 
бюджетных  средств,  выделенных  в  период  2010-2011  годы  на  финансирование 
строительства муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова не 
установлено. 

Начальник финансового управления                                                           В.А. Трусова


