

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СВЕТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА К НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ**

Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1 этап: Выполнение работ по ремонту оборудования переданного заказчиком, развешиванию световых конструкций на деревьях, подключению к разводному проводу, расположенному на деревьях, а также к питающему кабелю. Эксплуатационное обслуживание.	1 этап: 10.12.2008	1 этап: 20.12.2008	
2 этап: Демонтажные работы, передача оборудования на склад.	2 этап: 20.01.2009	2 этап: 24.01.2009	

Подрядчик:

**Заказчик: Управление наружной
рекламы и информации**

Начальник управления

М.П.

М.П.